Relatório semanal do Projeto RevCare

- 30/10/19 Das 14:00 as 17:00 houve uma reunião onde foram definidas as sugestões de como o projeto poderia seguir adiante e dos próximos passos que seriam tomados para a conclusão das partes que estavam faltando, como por exemplo o recycleView e o cadastro e a autenticação do usuário e do profissional.
- 31/10/19 Das 14:00 as 17:00 houve uma reunião com o grupo e a atualização do que precisava ser feito e de como seria feito. Também houve a conclusão do cadastro do usuário e do profissional com o armazenamento das suas informações no banco de dados.
- 04/11/19 Das 21:00 as 23:00 As branchs desnecessárias foram removidas do projeto.
- 05/11/19 Das 10:30 as 11:30 , durante a reunião, foram redefinidos os caminhos que o projeto iria tomar, novas ideias foram apresentadas, e as dúvidas foram esclarecidas.